

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2021. a hankeplaani

jrk	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Spordiväljaku renoveerimine	ehitustööd	lihthange	märts 2021	juuni 2021
2.	Puurkaev-pumpla rajamine	ehitustööd	lihthange	august 2021	oktoober 2021