

## Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2021. a hankeplaani

jrk	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Spordiväljaku renoveerimine	ehitustööd	lihthange	märts 2021	juuni 2021
2.	Liivaväljakuga spordimaja rajamine*  <i>* Otsus hanke toimumise kohta langetatakse pärast Euroopa Liidu struktuurivahendite PKT toetusmeetme rakendusüksuse otsust</i>	ehitustööd	avatud	november 2021	detsember 2022