

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. a hankeplaani

jrk	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Jõulumäe liivahalli ehitamine	ehitustööd	avatud	veebruar 2022	juuni 2023
2.	Kütuse ostmise 2023-2025	asjade ostmise	avatud hankemenetlus üle rahvusvahelise piirmäära	oktoober 2022	detsember 2025