

Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2023. a hankeplaani

jrk	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
1.	Liivahalli inventari soetus	asjade ost	avatud	märts 2023	juuli 2023
2.	Peastaadioni renoveerimine	ehitustööd	lihthange	aprill 2023	juuni 2023
3.	Toiduainete ostmise	asjade ost	avatud	aprill 2023	12 kuud
4.	Murdmaasusaraja-traktori soetus	asjade ost	rahvusvaheline avatud	okt 2023	märts 2024